

Утверждаю:
 Заведующий МБДОУ № 40 «Теремок»
 _____ И.В. Школянок
 Пр 01/1/од«10» января 2014 г.

**План-график поэтапного перехода введения ФГОС дошкольного образования
 в МБДОУ №40 «Теремок» на 2014- 2015 г.**

№	Наименование этапов реализации	Период реализации	Ответственные	Результат исполнения	Отметка об исполнении (дата, № приказа, протокола и тд.)
I.Организационно-управленческая деятельность					
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по ФГОС ДО	Январь 2014г	Заведующий, зам. зав по ВМР	Пакет нормативных документов	
1.2.	Внесение изменений в учредительные документы (Устав-новая редакция), локальные акты, должностные инструкции МБДОУ; разработка новых локальных актов и распорядительных документов.	Январь 2014г	Заведующий	Приказ	
1.3.	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО	Январь 2014г	Заведующий	Приказ	
1.4.	Создание экспериментальных групп по ФГОС ДО (не менее 2-х разновозрастных)	Январь – февраль 2014г	Заведующий, зам. зав по ВМР	Приказ, протокол	
1.5.	Определение примерной программы для ООП, парциальных программ	Март 2014г	Рабочая группа	Протокол, приказ	
1.6.	Организация взаимодействия по преемственности ФГОС ОО и ДО.	Сентябрь 2014г	Зам.зав по ВМР	План работы	
1.7	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)	Октябрь 2014г	Рабочая группа	Аналитическая справка	
II.Кадрово-методическая деятельность.					

2.1.	Повышение профессионального уровня педагогов МБДОУ необходимого для внедрения ФГОС ДО: -разработка плана-графика повышения квалификации переподготовки руководящих и педагогических работников; -проведение обучающих семинаров, консультации для педагогов по разделам ФГОС ДО.	Январь 2014г. - декабрь 2015г Январь - август 2014г	Зам. зам. по ВМР	График, приказ Приказ, график, протоколы	
2.2.	Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ДО	Август - декабрь 2014г	Зам. зав по ВМР, рабочая группа	Пакет документов	
2.3	Изучение и распространение опыта педагогов МБДОУ по введению ФГОС ДО.	2015г.	Зам.зав по ВМР	Распространение опыта	
III. Разработка ООП в соответствии с ФГОС ДО					
3.1.	Создание условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ: -создание предметно-пространственной среды - формирование кадровых условий -обеспечение психолого - педагогических условий -создание условий для детей ОВЗ -обеспечение финансовых условий -создание материально- технических условий.	Январь 2014г- декабрь 2015	Заведующий, зам. зав по ВМР, начальник Х.О., рабочая группа	План-график перспективного развития, Аналитическая справка	
3.2.	Наполнение разделов ООП содержанием -обязательная часть, - часть, формируемая участниками образовательных отношений	Март - июль 2014г	Рабочая группа	Приказы, протокол	
3.3.	Разработка проекта ООП	май	Рабочая группа	протокол	
3.4.	Утверждение программы ООП на педагогическом совете	Август 2014г	Заведующий	Приказ	
IV. Информационно- аналитическая деятельность					
4.1.	Размещение материалов по введению и реализации ФГОС на сайте МБДОУ	10.04.2014г 10.07.2014г 10 10.2014г 10.01.2015г	Зам. зав по ВМР	Скриншоты	

4.2.	Самообследование и анализ соответствия условий ФГОС ДО	Февраль - август 2014г	Рабочая группа	Карта самообследования, Аналитическая справка	
4.3.	Обсуждение ООП ФГОС МБДОУ с родительским сообществом	Сентябрь-октябрь 2014г	Рабочая группа	Презентация, Протокол	
4.4.	Корректировка ООП	сентябрь 2014г- декабрь 2015г	Зам. зав по ВМР, рабочая группа	Протокол	
V. Контрольная деятельность					
5.1.	Разработка графика должностного контроля по введению ФГОС (ежеквартально)	Январь 2014г	Зам. зав по ВМР	Приказ	
5.2.	Тематическая проверка «Реализация ФГОС ДО в МБДОУ № 43 «Светлячок»	IV квартал 2014г	Зам. зав по ВМР, рабочая группа	Приказ	
5.3.	Разработка контрольно- измерительных материалов для оценки созданных условий	июль 2014г	Заведующий, зам. зав по ВМР, начальник Х.О., рабочая группа	Контрольно- измерительные материалы	
5.4.	Предоставление ежеквартального отчет в Департамент образования администрации г. Южно-Сахалинска о готовности МБДОУ к введению ФГОС ДО	10.04.2014г 10.07.2014г 10.10.2014г 10.01.2015г	Заведующий	Информационная справка	
VI. Финансово- экономическая деятельность					
6.1.	Определение объема финансовых затрат для введения и реализации ФГОС ДО	Январь-февраль 2014г	Заведующий	План финансово- хозяйственной деятельности на текущий год с графиком расходования финансовых средств	